Приложение №1 к приказу УО 
 от «18» мая 2022 г.
№ 148-д
План мероприятий по оказанию адресной методической помощи школам 100+ на 2022 г.
	На муниципальном уровне

	1
	Организация отбора кандидатов в кураторы РП 100+
	до 05.03.2022
	Муниципальные органы управления образования (далее - МОУО)
	Формирование списка кандидатов в кураторы на муниципальном уровне

	2
	Организация взаимодействия кураторов школ с администрациями школ - участниц
	09.03.2022 - 31.03.2022
	МОУО, кураторы
	Протокол установочного семинара с кураторами.
Установление качественной коммуникации кураторов с руководством курируемой ОО. Разработка и утверждение плана действий

	3
	Контроль за прохождением процедуры анкетирования для разработки рискового профиля школы
	до 31.03.2022
	МОУО
	Протоколы контроля




	4
	Организация первичного посещения кураторами школ-участниц
	до 31.03.2022
	МОУО, кураторы
	Справки куратора по итогам посещения школ. Отправка справок в ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»

	5
	Выявление факторов риска в школ-участниц проекта
	до 31.03.2022
	МОУО,
кураторы
	Справка куратора по итогам определения образовательной среды в школе

	6
	Назначение школьных координаторов РП 100+
	до 09.03.2022
	МОУО
	Приказы о назначении школьных координаторов

	7
	Организация предварительного знакомства кураторов со школами-участницами на основе данных из открытых источников
	до 21.03.2022
	МОУО, кураторы
	Справка куратора об итогах предварительного ознакомления с курируемой школой

	8
	Контроль мониторинга выявления факторов риска на основе аналитических справок кураторов школ
	до 15.03.2022
	МОУО, кураторы
	Аналитическая справка по региону по итогам определения образовательной среды во всех школах- участницах проекта

	9
	Исполнение мероприятий региональной системе методической работы с целью улучшения системы методического сопровождения школьных методических служб
	В течение года
	МОУО, ОО
	Приказ об утверждении положения о муниципальной системе методической работы

	10
	Контроль работы и консультация по разработке концептуальных документов школами- участницами
	до 31.03.2022
	МОУО, кураторы
	Разработка и утверждение проектов концептуальных документов школ- участниц проекта на обучающих курсах Протокол консультации

	11
	Участие в консультациях по разработке концептуальных документов (Концепция развития, среднесрочная программа развития, антирисковые программы)
	до 25.03.2022
	МОУО, кураторы
	Разработка проектов концептуальных документов школы и их утверждение по итогам проведения содержательных экспертиз

	12
	Организация контроля за размещением школами- участницами концептуальных и антирисковых программ
	до 31.03.2022
	МОУО, кураторы
	Аналитическая справка по итогам контроля. Разработка и размещение всеми школами- участницами проекта всех документов в установленный срок в федеральной информационной системе

	13
	Участие в обучении муниципальных управленческих команд по вопросам разработки муниципальных программ развития (дорожных карт) по поддержке школ
	31.03.2022
	МОУО, муниципальные методические службы (далее-ММС)
	100% охват муниципальных управленческих команд обучением

	14
	Разработка муниципальных программ развития и дорожных карт по поддержке школ 100+ с участием ММС
	31.03.2022
	МОУО
ММС
	Утверждённые муниципальными нормативно-правовыми актами муниципальные программы по поддержке школ 100+




	15
	Сбор данных мероприятий региональной дорожной карты и направление аналитических справок в ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»
	30.03. 2022
27.06.2022
26.09.2022
	МОУО
	Аналитическая справка по итогам мониторинга.

	16
	Участие в 1,2,3 опросах участников проекта
	30.04. 2022 30.06. 2022 26.10. 2022
	МОУО, кураторы
	Аналитическая справка по итогам участия в опросе и принятие управленческих решений

	17
	Организация участия муниципальных координаторов, кураторов, школьных управленческих команд в вебинарах
	по графику
	МОУО
	Доля проведенных ВКС, в которых муниципальный, школьные координаторы приняли участие

	18
	Участие в мероприятиях по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам проекта для муниципальных координаторов,
	1 раз в 2 недели
	МОУО, кураторы
	100% охват специалистов методических служб, муниципальных координаторов по вопросам рассмотрения рекомендаций по организации работы со школами по разработке концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков

	
	для кураторов школ - участников проекта
	
	
	Протоколы мероприятий/программа консультаций
100% охват кураторов и повышение их компетенций по вопросам сопровождения школ-участниц проекта (по налаживаю взаимодействия со школами, верификации РПШ, консультированию школьной управленческой команды, разработке концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков и др.)

	19
	Организация площадок по обмену опытом кураторов школ, муниципальных координаторов, школьных муниципальных команд по актуальным вопросам сопровождения школ
	1 раз в квартал
	МОУО, кураторы
	Протоколы встреч, совещаний. Формирование итоговых брошюр.
Обмен опытом, выявление уникальных управленческих практик для распространения в республике

	20
	Организация стажировки педагогов информатики и ИКТ школ проекта на базе IT-КУБ
	март, октябрь 2022
	МОУО
	Повышение цифровой грамотности педагогов

	21
	Организация тестирования педагогических и руководящих кадров на выявление дефицитов педагогических компетенций
	20.04.2022
	МОУО
	Приказ Минобр РТ об утверждении

	22
	Анализ результатов по итогам участия в 1,2,3 мониторингах вовлеченности ОО
	до 10.05.2022 до 10.07.2022
	МОУО
	Аналитическая справка по итогам мониторингов в разрезе школ и




	
	
	до 27.10.2022
	
	формирование управленческих решений на их основе

	23
	Обеспечение слушателей к совещаниям, мероприятиям по актуальным вопросам реализации с участием ответственных исполнителей
	1 раз в квартал
	МОУО
	100% явка слушателей

	24
	Обеспечение педагогических и руководящих кадров на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов
	в течение года
	МОУО
	100% повышение квалификации

	25
	Обеспечение учителей математики на курсах повышения квалификации 80%
	в течение года
	МОУО
	80% успешно обучились по выявленным дефицитам

	26
	Обеспечение учителей русского языка на курсах повышения квалификации 80%
	в течение года
	МОУО
	80% успешно обучились по выявленным дефицитам

	27
	Обеспечение педагогических и руководящих кадров на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов на дистанционных курсах Академии Минпросвещения России не менее 13% педагогов 36 школ-участниц проекта
	в течение года
	МОУО
	13% повышение квалификации согласно федерального проекта «Современная школа»

	28
	Открытие кабинетов «Точек роста» и «Цифровой образовательной среды» в школах
	15.09.2022
	МОУО
	Оснащение оборудованием не менее 50% школ

	29
	Проведение капитальных ремонтов в школах и обновление материально-технического оснащения школ
	в течение года
	МОУО
	Обновление материально-технического оснащения 6 школ-участниц проекта

	30
	Реализация федеральной программы «Земский учитель» и региональной программы «Я-учитель»
	01.09.2022
	МОУО
	Снижение потребности в педагогических кадрах

	31
	Организация дистанционных уроков по подготовке к ГИА учащихся выпускных классов
	в течение года
	МОУО
	Онлайн-занятия

	32
	Организация консультаций для учащихся выпускных классов во время учебнотренировочных сборов «Летняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа» школ
	в течение года
	МОУО
	Консультации, охват

	33
	Создание школы молодых педагогов, школы наставничества
	апрель,
сентябрь
2022
	МОУО
	Приказ о создании школы молодых педагогов, школы наставничества, планграфик работы на год




	34
	Создание школы молодых педагогов, школы наставничества
	апрель,
сентябрь
2022
	МОУО
	Приказ о создании школы молодых педагогов, школы наставничества, планграфик работы на год

	35
	Использование методических рекомендаций по созданию школы молодых педагогов, школы наставничества
	В течение года
	МОУО
	Методические рекомендации, размещение на сайте

	На уровне образовательной организации

	1
	Встреча с куратором проекта
	до 1.03.2022
	Общеобразовательные организации-участницы проекта (далее-ОО)
	Справки куратора по итогам посещения школ. Протокол встречи

	2
	Мониторинг выявления факторов риска школы на основе аналитических справок кураторов школ
	до 31.03.2022
	ОО
	Справка куратора по итогам определения образовательной среды в школе

	3
	Создание раздела «Адресная методическая помощь 100+»на официальном сайте ОО
	До 15.03.2022
	ОО
	Ссылка сайта ОО

	
	Исполнение мероприятий муниципальной системы методической работы с целью улучшения системы методического сопровождения школьных методических служб
	В течение года
	ОО
	Приказ об утверждении положения о школьной системе методической работы

	4
	Разработка концептуальных документов
	до 18.03.2022
	ОО
	Разработка и утверждение проектов концептуальных документов на обучающих курсах

	5
	Размещение концептуальных документов школ- участников проекта на официальном сайте ОО
	до 22.03.2022
	ОО
	Аналитическая справка по региону о качестве разработанных концептуальных документов школ-участниц проекта, подтверждение или отправление их на доработку для увеличения доли школ, чьи документы соответствуют параметрам экспертизы

	6
	Разработка школьных программ развития и дорожных карт по поддержке школ 100+ с участием школьной методической службы
	25.03 2022 г.
	ОО
	Утверждённые

	7
	Выполнение мероприятий региональной и муниципальной дорожных карт
	30.03. 2022
27.06.2022
26.09.2022
	ОО
	Отчет о об исполненных и подтвержденных мероприятиях

	8
	Участие в 1,2,3 опросах участников проекта
	30.03. 2022 20.06. 2022
	ОО
	Доля респондентов из числа региональных участников ФП, принявших участие в




	
	
	21.10. 2022
	
	опросе

	9
	Участие управленческой команды ОО в вебинарах
	по графику
	ОО
	Доля проведенных ВКС, в которых муниципальный, школьные координаторы приняли участие

	10
	Участие в мероприятиях по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам проекта для школьных управленческих команд
	1 раз в 2 недели
	ОО
	100% охват администраций школ по вопросам разработки концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков

	11
	Организация площадок по обмену опытом кураторов школ, муниципальных координаторов, школьных муниципальных команд по актуальным вопросам сопровождения школ
	1 раз в квартал
	ОО
	Обмен опытом, выявление уникальных управленческих практик для распространения в республике

	12
	Участие в стажировке педагогов информатики и ИКТ школ проекта на базе IT-КУБ
	март, октябрь 2022
	ОО
	Повышение цифровой грамотности педагогов
100% охват педагогов

	13
	Участие в тестировании педагогических и руководящих кадров на выявление дефицитов педагогических компетенций
	20.04.2022
	ОО
	100% охват педагогических и руководящих кадров

	14
	Участие в 1,2,3 мониторингах вовлеченности
	до 10.05.2022 до 10.07.2022 до 27.10.2022
	ОО
	Аналитическая справка по итогам мониторингов в разрезе школ и формирование управленческих решений на их основе

	15
	Организация информационного сопровождения
	в течение года
	ОО
	Широкое освещение мероприятий проектов

	16
	Участие слушателей в совещаниях, мероприятиях по актуальным вопросам реализации с участием ответственных исполнителей
	1 раз в квартал
	ОО
	100% явка слушателей

	17
	Участие педагогических и руководящих кадров на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов
	в течение года
	ОО
	100% повышение квалификации

	18
	Участие учителей математики на курсах
	в течение года
	ОО
	80% успешно обучились по выявленным




	
	повышения квалификации 80%
	
	
	дефицитам

	19
	Участие учителей русского языка на курсах повышения квалификации 80%
	в течение года
	ОО
	80% успешно обучились по выявленным дефицитам

	20
	Участие на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов на дистанционных курсах Академии Минпросвещения России не менее 13% педагогов 36 школ-участниц проекта
	в течение года
	ОО
	13% повышение квалификации согласно федерального проекта «Современная школа»

	21
	Открытие кабинетов «Точек роста» и «Цифровой образовательной среды» в школах
	15.09.2022
	ОО
	Оснащение оборудованием не менее 50% школ

	22
	Проведение капитальных ремонтов в школах и обновление материально-технического оснащения школ
	в течение года
	ОО
	Обновление материально-технического оснащения 6 школ-участниц проекта

	23
	Участие в федеральной программе «Земский учитель» и региональной программе «Я-учитель»
	01.09.2022
	ОО
	Снижение потребности в педагогических кадрах

	24
	Обеспечение участия учащихся выпускных классов на дистанционных уроков по подготовке к ГИА
	в течение года
	ОО
	Онлайн-занятия

	25
	Участие в консультациях для учащихся выпускных классов во время учебно-тренировочных сборов «Летняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа» школ
	в течение года
	ОО
	Консультации, охват

	26
	Создание школы молодых педагогов, школы наставничества
	апрель,
сентябрь
2022
	ОО
	Приказ о создании школы молодых педагогов, школы наставничества, планграфик работы на год

	27
	Использование методических рекомендаций по созданию школы молодых педагогов, школы наставничества
	В течение года
	ОО
	Методические рекомендации, размещение на сайте






