



ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН «ОВУР КОЖУУН» МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОН ЧАГЫРГАЗЫ  
ДОКТААЛ  
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ОВЮРСКИЙ КОЖУУН»  
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Хандагайты

« 26 » февраля 2019 г.

№ 188

**Об утверждении паспорта муниципального проекта  
«Успех каждого ребенка»**

Руководствуясь национальным проектом «Образование» Республики Тыва, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, в целях формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, Администрация муниципального района «Овюрский кожуун» Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить паспорт муниципального проекта «Успех каждого ребенка» (приложение 1).
2. Назначить старшим должностным лицом муниципального проекта «Успех каждого ребенка» заместителя председателя Администрации муниципального района «Овюрский кожуун» Республики Тыва по социальной политике.
3. Назначить руководителем муниципального проекта «Успех каждого ребенка» начальника Управления образованием Администрации Овюрского кожууна.
4. Руководителям общеобразовательных организаций Овюрского кожууна организовать работу по реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя администрации муниципального района «Овюрский кожуун» Республики Тыва по социальной политике.

Председатель администрации  
муниципального района  
«Овюрский кожуун» РТ:



А. Н. Ооржак

СОГЛАСОВАНО:

 Санчаа Т.О.Министр образования  
и науки Республики Тыва  
«28» февраля 2019г

СОГЛАСОВАНО:

 Ефимова Т.В.Директор ГБУ ДО РТ  
«Республиканский центр развития  
дополнительного образования»  
«28» февраля 2019г

СОГЛАСОВАНО:

 Ооржак А. Н.Председатель Администрации  
Овюрского кожууна  
«26» февраля 2019г

УТВЕРЖДЕНО:

 Айбыжы А.К.Начальник Управления  
образованием Администрации  
Овюрского кожууна  
«26» февраля 2019г

## П А С П О Р Т

## муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

## 1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Краткое наименование муниципального проекта			
Куратор муниципального проекта	Ч. Д. Шойдан, заместитель председателя Администрации муниципального района «Овюрский кожуун» Республики Тыва по социальной политике		
Руководитель муниципального проекта	А. К. Айбыжы, начальник Управления образованием Администрации Овюрского кожууна		
Администраторы муниципального проекта	Ш. Р. Куулар, методист Управления образованием Администрации Овюрского кожууна С-К. И. Донгак, специалист Управления образованием Администрации Овюрского кожууна		
Связь с Государственной программой Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025годы» (с изменениями на 20.01.2016 г) утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 года № 632	Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2014 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2013 г. № 632; Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497; Национальной технологической инициативы Правительство Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. №317; Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». Утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493		

## 2. Цель и показатели муниципального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 94 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % в том числе:	основной	85	1.01.2018	92	92,5	93	93,5	94	94,5
2.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек	основной	0	1.01.2018	0,35	0,6	0,65	0,65	0,34	0,36
3	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек	основной	0	31.12.2019	0	0	0	0	0	0
4	Для не менее 3500 детей в не менее чем в 12 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	основной	0	31.12.2019	1	1	1	1	1	0

Задачи и результаты муниципальной программы

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.			
1.	<p>Не менее чем 332 обучающихся Овюрского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>на 30.12.2019-260 чел  на 30.12.2020-288 чел  на 30.12.2021-307 чел  на 30.12.2022-325 чел  на 30.12.2023-341 чел  на 30.12.2024-361 чел  на 31.12.2024-361 чел</p>	31.12.2024	<p>Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.</p> <p>В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 550 детей.</p> <p>Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.</p> <p>Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p>

	<p>общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.</p> <p>на 30.12.2019 - 1 ед., МБОУ Саглынская СОШ  на 30.12.2020 – 1 ед, МБОУ Чаа-Суурская СОШ  на 30.12.2021 - 1 ед, МБОУ Ак-Чыраанская СОШ  на 30.12.2022 - 1 ед, МБОУ Хандагайтинская СОШ  на 30.12.2023 – 100%  на 30.12.2024 – 100%  на 31.12.2024 – 100%</p>		<p>базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 4 общеобразовательных организациях не менее 891 детей обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.</p>
3	<p>Создано не менее одного центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Тыва, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 30 детей в год.</p> <p>на 30.12.2019 - 0 ед  на 30.12.2020 - 0 ед  на 30.12.2021 - 0 ед  на 30.12.2022 - 0 ед  на 30.12.2023 - 0 ед  на 31.12.2024 - 1 ед</p>	31.01.2022	<p>Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровое, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования.</p>
4	<p>Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися</p>	31.12.2021	<p>К середине 2021 года в общеобразовательные организации Республики Тыва внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся. Созданы 19 модельных центров дополнительного образования.</p>

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<b>Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся</b>							
1.1.	<b>Создание детских технопарков «Кванториум»</b>	0	402,63	303,63	100	100	100	1006,26
1.1.1.	Федеральный бюджет	0	300,6	300,6	0	0	0	601,2
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Бюджет Республики Тыва	0	102,03	3,03	100	100	100	405,06
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	<b>В Республике Тыва создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования</b>	10,1	20	20	20	20	20	110,1
1.2.1.	Федеральный бюджет	0	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	49
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Бюджет Республики Тыва	10,1	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	61,1
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0

	бюджету (ам) указывается наименование)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	35,753	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	214,753
1.3.1.	Федеральный бюджет	33,963	34	34	34	34	34	203,963
1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики	33,963	34	34	34	34	34	203,963
1.3.2.	Бюджет Республики Тыва	1,79	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	10,79
1.3.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований республики	1,79	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	10,79
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований республики	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	внебюджетные источники	40,0	40,0	40,0	40,0	0	0	0
1.4	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6
1.4.1	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований республики	0	0	0	0	0	0	0
	Бюджет Республики Тыва	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6
1.4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований республики	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований республики Тыва	0	0	0	0	0	0	0

	<i>(бюджетам муниципальных образований)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	<p>Не менее 45 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями.</p> <p>Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.</p> <p>Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.</p> <p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p> <p>Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем</p>	1	1	1	1	1	1	6
1.5.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2.	Бюджет Республики Тыва	1	1	1	1	1	1	6
1.5.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

1.6	в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Тыва, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы;	0,04	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	22,74
	Создание мобильных технопарков «Кванториум».	0,04	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	22,74
1.6.1	Федеральный бюджет	0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	22,5
1.6.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2.	Бюджет Республики Тыва	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,24
1.6.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.6.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,08	90,44	90,44	90,44	90,44	90,44	452,28
	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.	0,08	90,44	90,44	90,44	90,44	90,44	452,28
1.7.1.	Федеральный бюджет	0	82,24	82,24	82,24	82,24	82,24	411,2
1.7.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.7.2.	Бюджет Республики Тыва	0,08	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	41,08
1.7.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам республики</i>	0	0	0	0	0	0	0

	Тыва	0	0	0	0	0	0	0
1.7.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.7.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
<b>Всего по региональному проекту, в том числе:</b>		<b>47,073</b>	<b>554,51</b>	<b>455,51</b>	<b>251,88</b>	<b>251,88</b>	<b>251,88</b>	<b>1812,733</b>
<b>Федеральный бюджет</b>		33,963	431,14	431,14	130,54	130,54	130,54	1287,863
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		33,963	34	34	34	34	34	203,963
<b>Бюджет Республики Тыва</b>		13,11	123,37	24,37	121,34	121,34	121,34	524,87
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики</i>		1,79	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	10,79
Консолидированные бюджеты муниципальных образований муниципальных образований республики		0	0	0	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики</i>		0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		40,0	40,0	40,0	40,0	0	0	0

п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель муниципального проекта	Айыжы А. К.	Начальник Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	Ч. Д. Шойдан, Заместитель директора по социальной политике Администрации муниципального района «Овюрский кожуун» Республики Тыва	30%
2	Администратор муниципального проекта	Куулар Ш. Р., Донгак С-К. И.	Методист Управления образованием Администрации Овюрского кожууна, Специалист Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	Айыжы А. К., начальник Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	60%
<b>Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту</b>					
3	Участник муниципального проекта	Карбы Б. Б.	Директор МБОУ Хандагайтинской СОШ Овюрского кожууна	Айыжы А. К., начальник Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	70%
4	Участник муниципального проекта	Ховалыг Т. О.	Директор МБОУ Солчурской СОШ Овюрского кожууна	Айыжы А. К., начальник Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	70%
5	Участник муниципального проекта	Назытай О. М.	Директор МБОУ Саглынской СОШ Овюрского кожууна	Айыжы А. К., начальник Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	90%
6	Участник муниципального проекта	Шарый-оол С. А.	Директор МБОУ Дус-Дагской СОШ Овюрского кожууна	Айыжы А. К., начальник Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	70%
7	Участник муниципального проекта	Донгак Р. Б.	Директор МБОУ Чаа-Суурской СОШ Овюрского кожууна	Айыжы А. К., начальник Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	90%
8	Участник муниципального проекта	Шокар А. В.	Директор МБОУ Ак-Чыраанской СОШ Овюрского кожууна	Айыжы А. К., начальник Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	90%
9	Участник муниципального проекта	Монгуш А. З.	Директор МБУ ДО «Дом творчества» с. Хандагайты Овюрского кожууна	Айыжы А. К., начальник Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	100%
10	Участник муниципального проекта	Даржай С-Б. Ю.	Начальник отдела ХЭГ Управления образованием	Айыжы А. К., начальник Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	100%

11	Участник муниципального проекта	Ховшалыг Д. К.	Методист по ВР Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	Айыжы А. К., начальник Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	100%
12	Участник муниципального проекта	Донгак С-К. И.	Инспектор по ВР Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	Айыжы А. К., начальник Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	100%
13	Участник муниципального проекта	Куулар Ш. Р.	Методист по ГИА и ФГОС Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	Айыжы А. К., начальник Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	100%
14	Участники муниципального проекта	Начальники лагерей	Учителя общеобразовательных учреждений	Айыжы А. К., начальник Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	100%
<b>Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</b>					
15	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Айыжы А. К.	Начальник Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	Ч. Д. Шойдан, Заместитель директора по социальной политике Администрации муниципального района «Овюрский кожуун» Республики Тыва	25%
16	Администратор муниципального проекта	Куулар Ш. Р.	Методист Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	Айыжы А. К., начальник Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	30%
<b>Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися</b>					
17	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Айыжы А. К.	Начальник Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	Ч. Д. Шойдан, Заместитель директора по социальной политике Администрации муниципального района «Овюрский кожуун» Республики Тыва	25%
18	Администратор муниципального проекта	Куулар Ш. Р.	Методист Управления образованием Администрации Овюрского	Айыжы А. К., начальник Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	30%

19	Участник муниципального проекта	Ховалыг Д. К.	Методист Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	Айыжы А. К., начальник Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	80%
20	Участник муниципального проекта	Директора школ кожууна	Директора школ кожууна	Айыжы А. К., начальник Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	30%
<b>Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»</b>					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Айыжы А. К.	Начальник Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	Ч. Д. Шойдан, Заместитель директора по социальной политике Администрации муниципального района «Овюрский кожуун» Республики Тыва	25%
22	Администратор регионального проекта	Куулар Ш. Р, Ховалыг Д. К.	Методисты Управления образованием	Айыжы А. К., начальник Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	30%
23	Участник регионального проекта	Монгуш А. З., Директора школ кожууна	Директор МБУ ДО Дом творчества, Общеобразовательные организации	Айыжы А. К., начальник Управления образованием Администрации Овюрского кожууна	80%

## 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на развитие муниципальной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Муниципальным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации муниципального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 94%, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

## План мероприятий по реализации муниципального проекта

п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Не менее чем 260 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах	01.01.2019	30.12.2019	Куулар Ш. Р. – Методист УО Директора школ кожууна	Информационно-аналитический отчет	ПК
1.1	<b>Мероприятие.</b> Информационная кампания по организации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию, которая позволит проинформировать обучающихся о предстоящих уроках	01.01.2019	20.02.2019	Куулар Ш. Р. – Методист УО Директора школ кожууна	Информационное письмо в образовательные организации Интернет-ресурс.	ПК
1.2	<b>Мероприятие:</b> Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию	01.11.2019	31.11.2019	Куудар Ш. Р. – Методист УО Директора школ кожууна	Проект приказ Министерства образования и науки РТ	ПК
1.3	<b>Контрольная точка:</b> приняли участие не менее чем 260 обучающихся Овюрского кожууна в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		30.12.2019	Куулар Ш. Р. – Методист УО Директора школ кожууна	Информационно-аналитический отчет	ПК
1.4	<b>Мероприятие:</b> Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию	01.11.2020	31.11.2020	Куулар Ш. Р. – Методист УО Директора школ кожууна	Проект приказ Министерства образования и науки РТ	ПК
1.5	<b>Контрольная точка:</b> Не менее чем 288	-	30.12.2020	Куулар Ш. Р. – Методист УО	Информационно-	ПК

	участия школьников с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
1.6	<b>Мероприятие:</b> Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию	01.11.2021	25.11.2021	Куулар Ш. Р. – Методист УО Директора школ кожууна	Проект приказ Министерства образования и науки РТ	ПК
1.7	<b>Контрольная точка:</b> Не менее чем 307 обучающихся Овюрского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	30.12.2021	Куулар Ш. Р. – Методист УО Директора школ кожууна	Информационно- аналитический отчет	ПК
1.8	<b>Мероприятие:</b> Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию	01.12.2021	25.12.2021	Куулар Ш. Р. – Методист УО Директора школ кожууна	Проект приказ Министерства образования и науки РТ	ПК
1.9	<b>Контрольная точка:</b> Не менее чем 325 обучающихся Овюрского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	30.12.2022	Куулар Ш. Р. – Методист УО Директора школ кожууна	Информационно- аналитический отчет	ПК
1.10	<b>Мероприятие:</b> Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию	01.12.2023	25.12.2023	Куулар Ш. Р. – Методист УО Директора школ кожууна	Проект приказ Министерства образования и науки РТ	ПК
1.11	<b>Контрольная точка:</b> Не менее чем 341 обучающихся Овюрского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	30.12.2023	Куулар Ш. Р. – Методист УО Директора школ кожууна	Информационно- аналитический отчет	ПК

	реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проект ЮриЯ», направленных на раннюю профориентацию				образования и науки РТ	
1.13	<b>Контрольная точка:</b> Не менее чем 361 обучающийся Овюрского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	30.12.2024	Куулар Ш. Р. – Методист УО Директора школ кожууна	Информационно-аналитический отчет	ПК
2	В общеобразовательных организациях Овюрского кожууна, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2020	30.12.2024	Айыжы А. К. – начальник УО, Назытай О. М. - директор МБОУ Саглынской СОШ Овюрского кожууна Даржай С-Б. Ю – начальник ХЭГ УО	Информационно-аналитический отчет	ПК
2.1	<b>Мероприятие:</b> Сформирован перечень спортивных залов общеобразовательных школ республики на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.	01.02.2019	25.02.2019	Айыжы А. К. – начальник УО, Даржай С-Б. Ю – начальник ХЭГ УО	Утвержденный муниципальными образованиями перечень спортивных залов на обновление МТБ	ПК
2.2	<b>Мероприятие.</b> Подготовка заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2019	20.07.2019	Айыжы А. К. – начальник УО, Назытай О. М. - директор МБОУ Саглынской СОШ Овюрского кожууна Даржай С-Б. Ю – начальник ХЭГ УО	Заявка Республики Тыва в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК
2.3	<b>Мероприятие.</b> Подача заявки в Министерство просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической	20.07.2019	01.08.2019	Айыжы А. К. – начальник УО, Назытай О. М. - директор МБОУ Саглынской СОШ Овюрского кожууна Даржай С-Б. Ю – начальник ХЭГ УО	Отправка заявки в Министерство просвещения Российской Федерации	ПК

2.4	<b>Контрольная точка.</b> Подана заявка в Министерство просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности		01.08.2019	Алижа А. К. – начальник УО, Назытай О. М. - директор МБОУ Саглынской СОШ Овюрского кожууна Даржай С-Б. Ю – начальник ХЭГ УО	Подана заявка в Министерство просвещения Российской Федерации	ПК
3	<b>Мероприятие.</b> Использование методологии сопровождения наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	01.03.2019	30.04.2019	Куулар Ш. Р., Ховалыг Д. К. – методисты УО Монгуш А. З. – директор МБУ ДО Дом творчества	Методология сопровождения, наставничества и шефства	ПК
3.1.	<b>Контрольная точка.</b> Использование методологии сопровождения наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися		30.05.2019	Куулар Ш. Р., Ховалыг Д. К. – методисты УО Монгуш А. З. – директор МБУ ДО Дом творчества	Приказ об утверждении методологии сопровождения, наставничества и шефства	ПК

## Методика расчета дополнительных показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %							
1.	Методика расчета показателя ( $F_{\text{дод}}$ ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей»	$F_{\text{дод}} = 92$	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения»	Федеральная служба государственной статистики	По Российской Федерации,	1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом	
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год							
2.	$F_{\text{оу}} = \sum_{i=1}^u X_i$ <p>где:  <math>X_i</math> – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в <math>i</math>-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям,</p>	1,0	Отчеты муниципальных образований Республики Тыва	Министерство образования и науки Республики Тыва, муниципальные образования республики	По Российской Федерации	1 раз в год	

				информации	организации	информации
	функциям и результатам проектов  U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов					
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом						
3.	$F_{бвб} = X$ где, X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	0	Отчеты муниципальных образований <i>республики</i>	РЦРПО, оператор проекта «Билет в будущее», Министерство образования и науки Республики Тыва, муниципальные образования	По Российской Федерации	1 раз в год

«УТИРЭДЭГ»  
 Председатель Администрации муниципального  
 района «Өвөрсайн сумуун» Республики Тыва  
 \_\_\_\_\_ А. Н. Ооржак  
 № 268 от « 26 » февраля 2019 г.

### Календарный план-график реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

#### 1. Результат проекта:

1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Наименование задачи, результата	Характеристика результата
Создание новых мест дополнительного образования	Создание не менее 2 новых мест дополнительного образования, из них 5% технического направления по итогам участия в конкурсах

#### 1.1. План мероприятий по реализации результата муниципального проекта

№	Наименование результата, мероприятия контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Конец			
1	<b>Результат муниципального проекта</b>	01.10.2019	30.12.2019	Айыжы А. К. – начальник УО, Монгуш А. З. – директор МБУ ДО Дом творчества	информационно-аналитический отчет	ПК
1.1.1	<b>Мероприятие:</b> Согласование курсов повышения квалификации управленческих команд и педагогических работников, привлекаемых к реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.01.2019	01.03.2019	Монгуш А. З. – директор МБУ ДО Дом творчества, Холвалыг Д. К. – методист УО	Перечень курсов повышения квалификации	ПК
1.1.1	<b>Контрольная точка:</b> Повышение квалификации управленческих команд и педагогических работников, привлекаемых к реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.03.2019	01.08.2019	Монгуш А. З. – директор МБУ ДО Дом творчества, Холвалыг Д. К. – методист УО	Справка об исполнении	ПК
1.1.2	<b>Мероприятие:</b> Согласование с	01.01.2019	01.08.2019	Монгуш А. З. – директор МБУ	Проект приказ	ПК

	муниципальными образовательными об- ществами и образовательных организациях дополнительного образования республики			ДО Дом творчества, Холвалыг Д. К. – методист УО	Министерство образования и науки РТ	
1.2.	<b>Контрольная точка:</b> Изменение штатного расписания образовательных организаций дополнительного образования	01.08.2019	15.09.2019	Монгуш А. З. – директор МБУ ДО Дом творчества, Холвалыг Д. К. – методист УО	Справка об исполнении	ПК
1.1.3.	<b>Мероприятие:</b> Подготовка заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.07.2019	20.07.2019	Монгуш А. З. – директор МБУ ДО Дом творчества, Холвалыг Д. К. – методист УО	Подготовка заявки в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК
1.4.	<b>Контрольная точка:</b> Подача заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	20.07.2019	20.07.2019	Монгуш А. З. – директор МБУ ДО Дом творчества, Холвалыг Д. К. – методист УО	Подача заявки в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК

## 2. Результат проекта

Не менее чем 350 обучающихся Овюрского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.

Наименование задачи, результата	Характеристика результата
Не менее чем 350 обучающихся Овюрского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	В период 2019 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 350 обучающихся Овюрского кожууна

### 2.2. План мероприятий по реализации результата муниципального проекта

№	Наименование результата, мероприятия контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Конец			
2	<b>Результат муниципального проекта</b>	01.01.2019	31.12.2019	Куулар Ш. Р. – методист УО	Информационно-аналитический отчет	ПК
2.1.1.	<b>Мероприятие:</b> Согласование управленческих команд и педагогических работников на повышение квалификации по организации участия обучающихся на открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019	01.03.2019	Куулар Ш. Р. – методист УО, директора школ кожууна	Перечень курсов повышения квалификации	ПК
2.1.	<b>Контрольная точка:</b> Повышение квалификации управленческих команд и педагогических кадров по организации участия обучающихся в открытых онлайн-уроках из цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию	01.03.2019	01.08.2019	Куулар Ш. Р. – методист УО, директора школ кожууна	Справка об исполнении	ПК
2.1.2.	<b>Мероприятие.</b> Информационная кампания по организации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию, которая позволит проинформировать обучающихся о предстоящих уроках	01.01.2019	15.02.2019	Куулар Ш. Р. – методист УО	Информационное письмо в образовательные организации Интернет-ресурс.	ПК

2.2.	Информационная кампания по проведению открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта школы открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию	01.07.2019	18.07.2019	Куулар Ш. Р. – методист УО	Информационно-аналитическая справка	ПК
2.1.3.	<b>Мероприятие:</b> Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию	01.12.2019	20.12.2019	Куулар Ш. Р. – методист УО, Директора школ кожууна	Проект приказа Министерства образования и науки РТ	
2.3.	<b>Контрольная точка:</b> Проведен мониторинг участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию	01.12.2019	20.12.2019	Куулар Ш. Р. – методист УО, Директора школ кожууна	Информационно-аналитическая справка	

### 3. Результат проекта:

Получение рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»

Наименование задачи, результата	Характеристика результата
Получение рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио)

### 3.2. План мероприятий по реализации результата муниципального проекта

№	Наименование результата, мероприятия контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Конец			
3	Результат муниципального проекта	01.08.2019	30.12.2019	Айыжы А. К.- начальник УО	информационно-аналитическая справка	ПК
3.1.	<b>Мероприятие:</b> Информационно-	01.09.2019	30.09.2019	Куулар Ш. Р. –	Письмо Министерства	ПК

3.2	Мероприятие. Подготовительная работа по проведению Фестивали профессий в общеобразовательных учреждениях Овюрского кожууна	01.03.2019	25.03.2019	Куулар Ш. Р. – методист УО	Письмо Министерства образования и науки Республики Тыва	ПК
3.3	Контрольная точка. Проведен Фестиваль профессий в общеобразовательных учреждениях Овюрского кожууна	01.04.2019	25.04.2019	Куулар Ш. Р. – методист УО	Информационно-аналитическая справка	ПК

#### 4. Результат проекта:

В общеобразовательных организациях Овюрского кожууна, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

Наименование задачи, результата	Характеристика результата
В общеобразовательных организациях Овюрского кожууна, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2019 году на обновленной материально-технической базе в МБОУ СОШ с. Саглы Овюрского кожууна не менее 90 детей обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.

#### 4.2. План мероприятий по реализации результата муниципального проекта

№	Наименование результата, мероприятия контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Конец			
4	Результат муниципального проекта.	01.01.2019	30.12.2019	А. К. Айыжы- начальник УО	Информационно-аналитический отчет	ПК
4.1.1.	Мероприятие: Согласование с администрациями муниципальных образований об обновлении материально-технической базы спортивных залов для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	01.02.2019	30.02.2019	А. К. Айыжы- начальник Управления образованием, Даржай С-Б. Ю. – начальник ХЭГ Управления образованием	Письмо Министерства образования и науки РТ	С.М. Ощепкова

4.1.2	Мероприятие. Разработка плана обновления материально-технической базы спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности для занятий физической культурой и спортом.	01.02.2019	25.02.2019	А. К. Айыжы- начальник Управления образованием, Даржай С-Б. Ю. – начальник ХЭГ Управления образованием, директор школ кожууна	Утвержденный план материально-технической базы спортивных залов	ПК
4.1.	<b>Контрольная точка:</b> Сформирован перечень спортивных залов общеобразовательных школ республики на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.	01.02.2019	25.02.2019	А. К. Айыжы- начальник Управления образованием, Даржай С-Б. Ю. – начальник ХЭГ Управления образованием	Утвержденный муниципальными образованиями перечень спортивных залов на обновление МТБ	ПК
4.1.3	<b>Мероприятие.</b> Подготовка заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.10.2019	05.10.2019	А. К. Айыжы- начальник Управления образованием, Даржай С-Б. Ю. – начальник ХЭГ Управления образованием, директора школ кожууна	Заявка Республики Тыва в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК
4.2	<b>Контрольная точка.</b> Подача заявки в Министерство просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	05.10.2019	10.10.2019	А. К. Айыжы- начальник Управления образованием, Даржай С-Б. Ю. – начальник ХЭГ Управления образованием, директора школ кожууна	Подача заявки в Министерство просвещения Российской Федерации	ПК
4.1.4.	<b>Мероприятие.</b> Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для занятий физической культурой и спортом.	01.01.2019	01.07.2019	А. К. Айыжы- начальник Управления образованием, Даржай С-Б. Ю. – начальник ХЭГ Управления	Информационно-аналитическая справка	С.М. Оценков

4.3.	Контрольная точка II общеобразовательных организаций Овюрского кожууна, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	11.12.2019	образованием, директором школ кожууна А. К. Аниязов – начальник Управления образованием, Даржай С. Б. Ю. – начальник ХЭГ Управления образованием, директора школ кожууна	Информационно-аналитический отчет	III
------	--	------------	---	-----------------------------------	-----

### 5. Результат проекта:

Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися

Наименование задачи, результата	Характеристика результата
Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	К середине 2019 года в общеобразовательные организации Овюрского кожууна внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.

### 4.3. План мероприятий по реализации результата муниципального проекта

№	Наименование результата, мероприятия контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Конец			
5	Результат муниципального проекта	01.01.2019	30.12.2019	Куулар Ш. Р. – Методист УО, Ховалыг Д. К. – методист УО	Информационно-аналитический отчет	ПК
5.1.1.	Мероприятие. Сбор банка данных лучших практик по обмену опытом между обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.02.2019	30.02.2019	Куулар Ш. Р. – Методист УО, Ховалыг Д. К. – методист УО	Банк данных лучших практик по обмену опытом	ПК

5.1.	<b>Контрольная точка.</b> Формирование банка лучших практик по обмену опытом между обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2019	30.03.2019	Куулар Ш. Р. Методист УО, Ховалыг Д. К. – методист УО	Приказ о банке данных лучших практик по обмену опытом	ПК
5.1.2.	<b>Мероприятие.</b> Использование методологии сопровождения наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	01.03.2019	30.04.2019	Куулар Ш. Р. Методист УО, Ховалыг Д. К. – методист УО	Методология сопровождения, наставничества и шефства	ПК
5.2.	<b>Контрольная точка.</b> Использование методологии сопровождения наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	01.04.2019	30.04.2019	Куулар Ш. Р. Методист УО, Ховалыг Д. К. – методист УО	Приказ об утверждении методологии сопровождения, наставничества и шефства	ПК
5.1.3.	<b>Мероприятие.</b> Согласование педагогических работников на прохождение курсов повышения квалификации в области наставничества и шефства	01.04.2019	30.06.2019	Т.В. Ефимова- директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО»	Приказ Министерства образования и науки РТ	ПК
5.3.	<b>Контрольная точка.</b> Проведены курсы повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций в области наставничества и шефства	01.06.2019	30.07.2019	Т.В. Ефимова- директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО»	Приказ Министерства образования и науки РТ	ПК

Муниципальное образование Овюрского кожууна	Исходные значения		Динамика реализации проекта «Успех каждого ребенка»						
	Измерение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Показатели муниципального проекта «Успех каждого ребенка»</b>									
<b>1. Увеличение числа детей в возрасте 1-6 и 7-17 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами (в %)</b>									
<b>По республике</b>	91,7	01.01.2019	92	92,5	93	93,5	94	94,5	94,5
<b>Овюрский кожуун</b>	70%	01.01.2019	70%	75%	80	85	90	94	94
МБОУ СОШ с. Хандагайты	70	01.01.2019	70	75	80	85	90	94	94
МБОУ СОШ с. Солчур	60	01.01.2019	60	65	70	75	80	84	84
МБОУ СОШ с. Саглы	60	01.01.2019	60	65	70	75	80	84	84
МБОУ СОШ с. Дус-Даг	70	01.01.2019	70	75	80	85	90	94	94
МБОУ СОШ с. Чаа-Суур	60	01.01.2019	60	65	70	75	80	84	84
МБОУ СОШ с. Ак-Чыраа	50	01.01.2019	50	55	60	65	70	74	74
<b>2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом</b>									
<b>По республике</b>	0	01.01.2019	0	0	0	800	850	1000	1000
<b>Овюрский кожуун</b>	0	01.01.2019	0	0	0	0	0	0	0
МБОУ СОШ с. Хандагайты	0	01.01.2019	0	0	0	0	0	0	0
МБОУ СОШ с. Солчур	0	01.01.2019	0	0	0	0	0	0	0
МБОУ СОШ с. Саглы	0	01.01.2019	0	0	0	0	0	0	0
МБОУ СОШ с. Дус-Даг	0	01.01.2019	0	0	0	0	0	0	0
МБОУ СОШ с. Чаа-Суур	0	01.01.2019	0	0	0	0	0	0	0
МБОУ СОШ с. Ак-Чыраа	0	01.01.2019	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек</b>									
<b>По республике</b>	0	01.01.2019	11,5	12,6	13,8	17,2	18,4	19,5	19,5
<b>Овюрский кожуун</b>	0	01.01.2019	0,35	0,6	0,65	0,65	0,34	0,36	0,36
МБОУ СОШ с. Хандагайты	0	01.01.2019	0,18	0,32	0,32	0,32	0,17	0,175	0,175
МБОУ СОШ с. Солчур	0	01.01.2019	0,034	0,088	0,098	0,098	0,045	0,048	0,048
МБОУ СОШ с. Саглы	0	01.01.2019	0,034	0,052	0,062	0,062	0,032	0,035	0,035
МБОУ СОШ с. Дус-Даг	0	01.01.2019	0,034	0,055	0,065	0,065	0,032	0,035	0,035
МБОУ СОШ с. Чаа-Суур	0	01.01.2019	0,034	0,045	0,0055	0,0055	0,032	0,035	0,035
МБОУ СОШ с. Ак-Чыраа	0	01.01.2019	0,034	0,044	0,050	0,050	0,030	0,033	0,033
<b>4. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек</b>									
<b>По республике</b>	0	01.01.2019	200	220	240	260	280	300	300

МБОУ СОШ с. Хандгайтты	0	01.01.2019	0	0	0	0	0	0	0
МБОУ СОШ с. Солчур	0	01.01.2019	0	0	0	0	0	0	0
МБОУ СОШ с. Саглы	0	01.01.2019	0	0	0	0	0	0	0
МБОУ СОШ с. Дус-Даг	0	01.01.2019	0	0	0	0	0	0	0
МБОУ СОШ с. Чаа-Суур	0	01.01.2019	0	0	0	0	0	0	0
МБОУ СОШ с. Ак-Чыраа	0	01.01.2019	0	0	0	0	0	0	0
<i>5. Для не менее 3500 детей в не менее чем в 12 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.</i>									
<b>По республике</b>	<b>0</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Овюрский кожуун</b>	<b>0</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
МБОУ СОШ с. Хандгайтты	0	01.01.2019	0	0	0	1	0	0	1
МБОУ СОШ с. Солчур	0	01.01.2019	0	0	0	0	0	0	0
МБОУ СОШ с. Саглы	0	01.01.2019	1	1	1	1	0	0	1
МБОУ СОШ с. Дус-Даг	0	01.01.2019	0	0	0	0	0	0	0
МБОУ СОШ с. Чаа-Суур	0	01.01.2019	0	1	1	1	0	0	1
МБОУ СОШ с. Ак-Чыраа	0	01.01.2019	0	0	1	1	0	0	1